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171§
Kokouksen avaus


Martti Heinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

172§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

173§
Läsnäolijoiden toteaminen

Paikalla Martti Heinonen, Antti Syrjä, Petri Uotila, Juhana Melkas, Raimo Heikkilä ja Kaija Karvinen.
174§
Edellisten kokousten pöytäkirjat (18.11 ja 25.11)


Sihteeri luki edellisten kokousten 18.11 ja 25.11 pöytäkirjat ja ne hyväksyttiin.
175§
2.vaiheen tukihakemuksen käsittely/ vienti 30.11.2012

2.vaiheen vesihuoltoavustus hakemus valmisteltiin ja kokous päätti hakea rakennussuunnitelman kustannusarvion pohjalta 256330€ avustusta Pirkanmaan ELY keskukselta. Heinonen toimittaa hakemuksen eteenpäin.
176§
Liittymäsopimuksen käsittely/ käyttöön otto

Kokous muokkasi liittymäsopimuksia ja niistä valmisteltiin kaksi eri versioita; 

· vesi- ja viemäri liittymä

· viemäriliittymä

Osassa Raikun aluetta on jo olemassa kunnallinen vesijohto, näille kiinteistölle tullaan tekemään sopimukset pelkästä jätevesiliittymästä. Alueella on lisäksi ainakin 4 kiinteistöä, jolla em.vesiliittymää ei ole. Tämä aiheuttaa ongelman, koska vo:n suunnitelmissa ei kunnallisen verkon alueelle ole suunniteltu vesijohtoa, asiaa selvitetään yhdessä Kangasalan veden kanssa. 
Kokous myös päätti urakkatarjouksen (Maanrakennus Lahdenperä 8.11.2012) pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella liittymien hinnaksi seuraavaa (hallituksella yl.kokouksen 12.9.2012  8§ mukainen valtuutus liittymähinnoista päättämiseen);
· vesi- ja viemäriliittymän maksimihinta korkeintaan 14000€, putket tontilla

· viemärilittymä maksimihinta korkeintaan 12500€, putket tontilla (kiinteistöt, jotka sijaitsevat Raikussa Kangasalan veden toiminta-alueella)
· Kiinteistön omistajan vastuulle kuuluu tontin sisäpuoliset toimenpiteet ja kustannukset; tontin sisäpuoliset putkivedot, pumppaamon hankinta- , ylläpito-, huolto- ja asennuskustannukset sekä muut kytkennöistä aiheutuvat kustannukset, arvio tästä aiheutuvista kuluista on n.2000-3000€.
· Liittymä hinnoissa pyritty ottamaan huomioon rakentamisen aikana mahdollisesti tulevat lisäkustannukset (esim. kallionlouhinta, maansiirrot, linjausten muutokset jne.), joita ei ole voitu ottaa huomioon urakkatarjouksessa, ne tullaan laskuttamaan vo:lta tarjouksessa olevan lisätyö hinnaston mukaan.

· Liittyjiltä (osuuskunnan jäsen) peritään 2000€ ennakkomaksu liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen, tilitoimisto hoitaa laskutuksen

· Jälkiliittyjiltä tullaan perimään ennakkomaksun lisäksi 500€ suunnittelumaksu sekä 100€ vo:n liittymismaksu
177§
Johtolinjan sijoitus sopimuksen käsittely/ käyttöönotto

Hallitus käsitteli taloudenhoitaja Uotilan valmisteleman sopimusluonnoksen johtolinjojen ja linjapumppaamoiden sijoittamiseksi. Luonnos hyväksyttiin käyttöön otettavaksi.  
178§
Urakka-asiakirjojen läpikäynti Pöyryllä 27.11.2012/ jatkoneuvottelu

Heinonen ja Heikkilä selvittivät hallitukselle Pöyryllä käytyjä urakoitsija neuvotteluja, erimielisyyttä urakoitsijan kanssa oli mm. tarjoukseen kuuluvien johtolinjojen pituuksista. Neuvotteluja tullaan jatkamaan. Heikkilä ja Heinonen osallistuvat ko.tilaisuuksiin, lisäksi vo:n konsultiksi pyydetään Tommi Jalkanen. Sopimus allekirjoitetaan kun saadaan osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

179§
Vakuutusasiat OP-Pohjola
Hallitus päätti tarjouksen perusteella ottaa vakuutukseen OP-Pohjolasta. Siihen sisältyy oikeusturva- ja hallinto vakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus otetaan viimeistään siinä vaiheessa kun verkosto toimii.

180§
Muut esille tulevat asiat

· Päätettiin valtuuttaa Tilipalvelu Rauno Toikka Oy käyttämään

konekielisesti pankkitiliä Kangasalan Seudun Osuuspankki FI51 5104 0020 0931 95 web service kautta
· Päätettiin hakea Kangasalan kunnalta takausta 500000€ lainalle, Karvinen valmistelee hakemuksen

· Valmistellaan maksatushakemus Kantri ry:n avusta varten, sihteeri hoitaa

· Keskusteltiin mahdollisten rasitteiden hakemisesta, koskien linjapumppaamoita

· Toikan tilitoimistosta saatu lisätietoa alv. käytäntöihin

· Mietittiin minne linjojen kaivamisesta tuleva kiviaines läjitetään ja missä maanrakennus yhtiö säilyttää kalustoa. Kiviaineksen osalta mahdollisena paikkana voisi toimia NCC:n hiekkamonttu Lahdentien varressa, kaluston varastoaluetta selvitellään vielä
181§
Valvojan valinta

Hallitus valtuutti puheenjohtaja Heinosen valmistelemaan ja tekemään sopimuksen Hämeen Vesihuolto Oy:n kanssa, hankkeen valvojan tehtävistä 
182§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:31

Puheenjohtaja

Martti Heinonen


Sihteeri




Antti Syrjä
