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VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 15.09.2013 KLO 19.00
143§
Kokouksen avaaminen

Martti Heinonen avasi kokouksen klo 19.10


144§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla olivat Raimo Heikkilä, Martti Heinonen, Kaija Karvinen, Juhana Melkas ja Petri Uotila.
145§
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin allekirjoituksin. Todettiin pöytäkirjaan liittyen, että isommat sulakkeet on tilattu kolmeen ykkösvaiheen linjapumppaamoon. Kiinteistökortteja on tehty yhden päivän ajan. Vielä kuluu vähintään saman verran ykkösvaiheen kiinteistöjen kanssa.
146§
Talousasiat
Todettiin pankkitilin saldon olevan 175 192,27 euroa. Maksamattomia liittymämaksuja 1 – vaiheesta on yhä noin 23 000 euroa. Linjapumppaamoiden sähkötyöt on tilattu. 
Elenia on lähettänyt laskun sähköliittymien ylläpidosta, koskien rakennuttuja liittymiä, joita ei ole vielä otettu käyttöön.

2 – vaiheen valvonnasta ei ole vielä ole tehty sopimusta. Se pyritään tekemään saman yrityksen kanssa.

Urakkasopimuksessa mainitut suunnitelmakopiot on vielä tekemättä ja toimittamatta urakoitsijalle ja valvojalle. 
147§
Kiinteistöpumppaamoiden ja vesipostien kartoitus
Kiinteistökortteja on tehty yhtenä päivänä, vielä vaaditaan vähintään yksi päivä lisää ykkösvaiheen kiinteistöihin. Maanrakennus Lahdenperä Oy on kiinnostunut asentamaan kiinteistöpumppaamot. Kysytään kuitenkin hinta usealta urakoitsijalta. Todettiin, että asennukseen tulee sisältyä eristys pumppaamon ympärille sekä suojaputki sähköjohdon liittämistä varten. Tarkistettiin työmaakokousten pöytäkirjoista että vesipostin hinta asennettuna on ollut keväällä 1600 euroa.
148§
3 - vaiheen avustushakemus
3 – vaiheen hakemus on tehtävä määräaikaan mennessä.  Sihteeri alkaa valmistella hakemusta.
149§
2 – vaiheen urakkasopimus/aikataulu
2 – vaiheen urakkasopimus on allekirjoitettu 13.09.2013. Urakoitsija on toimittanut osuuskunnalle työmaan laatusuunnitelman. Työsuojelusuunnitelma toimitetaan myöhemmin.
150§  
Saapunut posti
Postissa saapunut Osuustoiminta – lehti ja Kantri – lehti. Vesiosuuskuntapäivät järjestetään Ikaalisissa, hallituksesta ei löytynyt halukkaita osallistujia. 

151§
Muut esille tulevat asiat

2 – vaiheen sopimuksia on aloitettu tekemään. 

Osuuskunnan tulee tiedottaa kiinteistöille, että verkostoon kytkennässä vaaditaan KVV – työnjohtopätevyys.
152§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50
Puheenjohtaja





Martti Heinonen


Sihteeri



Juhana Melkas
.
