RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA

HALLITUS




15.12.2013
VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 15.12.2013 KLO 19.00
190§
Kokouksen avaaminen

Martti Heinonen avasi kokouksen klo 19.10


191§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla olivat Raimo Heikkilä, Martti Heinonen, Kaija Karvinen, Juhana Melkas, Petri Uotila ja Riku-Sippo Uotila.
192§
Edellisen kokouksen pöytäkirja 27.11.2013
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin allekirjoituksin. 
193§
Talousasiat
Todettiin pankkitilin saldon olevan 89364,21 euroa. 
Maanrakennus Lahdenperä Oy on toimittanut osuuskunnalle maksuerätaulukon. Kahta ensimmäistä maksuerää vastaavat valmiusasteet on jo saavutettu. Kokouspäivänä 15 pumppaamoa on kytketty. Hallitus päättää laskuttaa kiinteistöpumppaamoiden asennuksen 3 erässä. Vuodenvaihteeseen mennessä laskutetaan 1000 euroa kaikilta ykkösvaiheen kiinteistöiltä. Seuraavaksi laskutetaan 2000 euroa kun kiinteistölle on asennettu pumppaamo. Loppulasku peritään kun urakka on valmis.

Kakkosvaiheen urakoitsija on saanut vaiheen valvojalta luvan laskuttaa toinen maksuerä. Tämän takia 2 – vaiheen kiinteistöille lähetetään 3000 euron lasku samanaikaisesti 1 – vaiheen laskujen kanssa. Varaudutaan myös jatkossa rahan tarpeeseen ja sovitaan että seuraavan laskun eräpäivä on 3.2.2014.
ELY – keskus on tehnyt päätöksen vesihuoltoavustuksen myöntämisestä 3 – vaiheen osalle. 
Ykkösvaiheen uusia sopimuksia on palauttamatta noin kymmenen kappaletta. Kakkosvaiheen sopimuksia on yhteensä 27 kappaletta, joista 4 kpl uusia.

Pumppaamoiden sähkötyöt päätetään teettää tuntitöinä. Työ saadaan näin edullisemmin tehtyä valittujen pumppaamoiden yksinkertaisen kytkennän vuoksi. 

194§
Kiinteistöpumppaamoiden huolto/hintatiedustelut/kuka hoitaa.
Käyttöönoton myötä pitää löytää pumppaamoiden huollosta vastaava yritys. Päätetään kysellä paikallisilta yrittäjiltä mahdollisuutta ottaa vastuulle huoltopäivystys. 
195§
Vesiosuuskunnan hallituksen kanta kiinteistön oman kaivoveden käytöstä.
Hallitus päättää, että osuuskunta ei tee sopimuksia oman kaivoveden käytöstä
196§
3 – vaiheen toteutuksen käynnistäminen ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti 
Myönnetyn vesihuoltoavustuksen ehtona on, että työn tulee olla valmis 30.9.2014. Ennen urakan kilpailuttamista on päivitettävä Pöyry Oy:ltä saadut suunnitelmat matkan varrella tehdyillä muutoksilla. Käynnistetään suunnitelmien päivitys.
197§  
Muut esille tulevat asiat.
2 –vaiheen aloituskokous on pidetty. 
Hyväksyttiin 2 – vaiheeseen liittyen 2 maanvuokralaskua.

198§  
Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30
Puheenjohtaja





Martti Heinonen


Sihteeri



Juhana Melkas

